



Funded by the
European Union



Nr. 2007 din 22.09.2023

PLAN DE GESTIONARE A RISCURILOR - REGISTRUL DE RISCURI

în cadrul proiectului de mobilitate ERASMUS + 2023-1-RO01-KA121-SCH-000135069, domeniul Educație școlară

| Notății utilizate pentru posibilitatea riscului: | Notății utilizate pentru impactul riscului: |
|--|---|
| 1- rar | 1- nesemnificativ |
| 2- puțin probabil | 2- minor |
| 3- posibil | 3- moderat |
| 4- foarte probabil | 4- major |
| 5- sigur | 5- critic |

| Descrierea riscului | Posibilitatea riscului | | | | | | | | | | Răspunsuri |
|---|------------------------|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|--|
| | Posibilitatea riscului | | | | | Impactul riscului | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Întârzieri în gestionarea proiectului Erasmus+, erori de calcul | | | X | | | | | | X | | Verificarea încrucișată a informațiilor și calculelor |
| Erori în înregistrarea documentelor pentru portofoliul proiectului, dosare incomplete | | | X | | | | | | X | | Verificarea încrucișată a documentelor și existența unui opis pentru fiecare dosar; completarea dosarelor |
| Renunțarea la mobilitate a unui beneficiar din motive personale sau de sănătate | | | X | | | | | | X | | Apelarea la lista de rezerve, iar dacă nu există un candidat pe lista de rezerve, sau nu dorește să participe la mobilitate, se face o nouă selecție |
| Retragerea unui membru al echipei de implementare a proiectului | | | X | | | | | X | | | Responsabilitățile pot fi preluate provizoriu de un alt membru al |



Funded by the
European Union



| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | echipei până se realizează o nouă selecție; realizarea unei noi selecții |
| Nu este identificat un expert în formare care să susțină cursuri la CNVA | | | X | | | | | | X | Se modifică bugetul proiectului |
| Partenerul pentru mobilitățile elevilor nu este eligibil / renunță la parteneriat | | | X | | | | | | X | Se caută alți parteneri |
| Dificultăți în timpul călătoriei cauzate de lipsa unor documente, anularea zborurilor, schimbarea condițiilor de intrare în țară, pandemii, războaie | | | X | | | | | | X | Identificarea informațiilor referitoare la condițiile de călătorie Încheierea de asigurări de sănătate, răspundere civilă sau de tip STORNO |
| Lipsa documentelor personale necesare deplasării în proiect (acord de învățare / formare, angajamente, documente de mobilitate Europass etc) | | | X | | | | | | X | Crearea unei liste de verificare pe care fiecare participant o va verifica și completa înainte de plecare Scanarea documentelor și păstrarea lor pe un stick sau pe e-mail pentru a exista o copie de rezervă |
| Riscuri privind sănătatea și siguranța | | | X | | | | | | X | Card european de sănătate Asigurare de tip Storno Comunicare permanentă cu coordonatorul de proiect |

Director,
Prof. Gheorghiță Nistor

Coordonator proiect,
Prof. Mihaela Ionescu

Întocmit,
Responsabil cu monitorizarea și evaluarea,
Prof. Mihaela Băsu



Funded by the
European Union



Stabilirea scorului general de risc: probabilitate/impact

| | | | | | |
|---------------|--------|----|----|----|-----|
| PROBABILITATE | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| | 3 | 6 | 9 | 12 | „15 |
| | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | IMPACT | | | | |

Stabilirea gradului de toleranță

| Nivel de toleranță | | Explicații |
|--------------------|--------------------|--|
| 1-4 | Tolerabil | Nu necesită măsuri de control |
| 5-8 | Toleranță ridicată | Necesită măsuri de control pe termen mediu și lung |
| 9-12 | Toleranță scăzută | Măsuri de control pe termen scurt |
| 13-25 | Intolerabil | Necesită măsuri de control urgente |

Director,
Prof. Gheorghiuță Nistor

Coordonator proiect,
Prof. Mihaela Ionescu

Întocmit,
Responsabil cu monitorizarea și evaluarea,
Prof. Mihaela Băsu