



Funded by
the European Union



Nr. 2348/82 din 6.10.2022

PLAN DE MONITORIZARE
al proiectului de mobilitate ERASMUS + 2022-1-RO01-KA121-SCH-000059114, domeniul Educație școlară

Scopuri:

- înregistrarea progresului în cadrul proiectului;
- identificarea riscurilor;
- revizuirea activităților în cadrul proiectului, dacă este cazul.

Nr. crt.	Activitatea (CE?)	Responsabil (CINE?)	Mijloace și metode (CUM?)	Dovezi (CU CE?)	Termene de verificare (CÂND?)
A1	Pregătirea proiectului A1.1. Semnarea contractului de finanțare A1.2. Anunțarea câștigării proiectului A.1.3 Formarea echipei de proiect A1.4. Stabilirea metodologiei de lucru și alocarea sarcinilor A1.5. Alocarea resurselor în funcție de activități	Director Coordonator de proiect	Semnarea contractului de finanțare Proces verbal în cadrul Consiliului Profesoral Formarea echipei de proiect Stabilirea metodologiei de lucru Stabilirea sarcinilor membrilor echipei de proiect	Contract semnat Anunț / metodologie de selecție a membrilor echipei de proiect Fișe de post	Septembrie 2022



Funded by
the European Union



A2	Organizarea echipei de proiect A2.1. Emiterea deciziei de numire a echipei de implementare a proiectului A2. 2. Stabilirea criteriilor de selecție pentru beneficiarii proiectului	Director Coordonator de proiect Responsabilii echipei de selecție a candidaților la mobilități	Decizie de numire a echipei de implementare a proiectului Site-ul școlii / Adservio Anunț selecție Metodologia de selecție / criterii de selecție	Decizie numire echipă de implementare Fișele de post Metodologia și criteriile de selecție pentru candidații în cadrul proiectului Erasmus +	Septembrie - octombrie 2022
A3	Lansarea proiectului A3.1. Crearea unei pagini pe site-ul CNVA A3.2. Lansarea proiectului	Coordonator proiect Membrii echipei de implementare a proiectului	Crearea paginii proiectului Lansarea proiectului	Pagina proiectului pe site-ul școlii	Septembrie - octombrie 2022
A4	Managementul proiectului A4.1. Întâlniri ale echipei de implementare a proiectului A4.2. Asumarea rolurilor și responsabilităților în cadrul echipei	Echipa de implementare a proiectului Coordonator de proiect	Întocmirea minuterelor / proceselor verbale	Minute ale întâlnirilor Procese verbale	Periodic



Funded by
the European Union



	<p>A4.3. Monitorizarea și evaluarea permanentă a activităților din cadrul proiectului</p> <p>A4.4 Sesiuni de informare organizate de ANPCDEFP sau ISJ Iași</p>				
A5	<p>Selectarea participanților la mobilități</p> <p>A5.1 Prezentarea criteriilor de selecție a candidaților la mobilități pe pagina proiectului de pe site-ul școlii, Adservio și e-mail</p>	<p>Coordonator proiect</p> <p>Comisiile de selecție (elevi, profesori)</p>	<p>Criteriile de selecție</p> <p>Metodologia / procedura de selecție</p> <p>Formular Google / fișă de evaluare</p> <p>Activități de pregătire</p>	<p>Decizii comisii de selecție</p> <p>Dosare ale candidaților încărcate online</p> <p>Criterii de selecție a candidaților pentru participarea la mobilități</p> <p>Fișe de evaluare</p> <p>Procese verbale</p> <p>Lista inițială a candidaților admiși și a rezervelor</p> <p>Lista finală a candidaților admiși pe fluxuri</p>	<p>Septembrie - octombrie 2022</p>



Funded by
the European Union



<p>A6</p>	<p>Pregătirea fluxurilor</p> <p>A6.1 Contactarea furnizorilor de formare / partenerilor pentru mobilitățile elevilor (acorduri de parteneriat)</p> <p>A6.2. Completarea documentelor (acorduri de învățare, contracte de finanțare, declarații)</p> <p>A6.3. Derularea pregătirii pedagogice, culturale și lingvistice, SSM</p>	<p>Coordonator proiect</p> <p>Însoțitorii de grup</p> <p>Profesorii din grupul țintă</p>	<p>Contactarea furnizorilor de formare / școlilor și completarea documentelor</p> <p>Întâlniri în cadrul echipei pentru pregătirea pedagogică, culturală și lingvistică pentru fiecare flux</p> <p>Completarea datelor pe platforma Mobility Tool</p> <p>Derularea pregătirii pentru fluxurile de formare: asigurări de sănătate, card de sănătate european, reguli SSM ce trebuie respectate în mobilitate</p>	<p>date de contact (e-mail, telefon)</p> <p>acorduri și contracte</p> <p>procese verbale</p> <p>Platforma Mobility Tool</p> <p>Asigurări de sănătate Carduri europene de sănătate Proces verbal prelucrare SSM</p>	<p>Conform calendarelor agreeate cu partenerii</p>
<p>A7</p>	<p>Participarea la mobilități</p> <p>A7.1 Participarea beneficiarilor la fluxurile de mobilități</p>	<p>Participanții la mobilități</p> <p>Responsabilul cu monitorizarea și evaluarea</p>	<p>Participarea cadrelor didactice și elevilor la fluxurile de mobilități</p>	<p>Fotografii, filme, prezentări, jurnale de mobilitate, materiale realizate în vederea diseminării activităților</p>	<p>Conform calendarelor agreeate cu partenerii</p>
<p>A8</p>	<p>Follow-up și monitorizare fluxuri de formare</p>	<p>Participanții la mobilități</p>	<p>Prezentare feedback</p>	<p>Review</p>	<p>După fiecare mobilitate în</p>



Funded by
the European Union



	<p>A8.1. Feedback oferit furnizorilor</p> <p>A8.2. Chestionare de satisfacție și evaluarea a participanților la mobilități</p> <p>A8.3. Completarea raportului fiecărui participant pe platforma unică europeană</p>	<p>Coordonatorul de proiect</p> <p>Responsabilul cu monitorizarea și evaluarea</p>	<p>Aplicarea și interpretarea chestionarelor de satisfacție și evaluare</p> <p>Completarea chestionarului / raportului pe platforma unică europeană</p>	<p>Chestionare de satisfacție completate și analizate</p> <p>Platforma</p>	<p>parte, conform calendarelor anuale</p>
A9	<p>Diseminarea activităților din cadrul mobilităților</p> <p>A9.1. Întocmirea Planului de diseminare</p> <p>A9.2. Diseminarea activităților din cadrul mobilităților</p>	<p>Coordonator de proiect</p> <p>Responsabil cu diseminarea</p>	<p>Planul de diseminare</p> <p>Diseminarea activităților din cadrul mobilităților pe pagina Facebook a colegiului</p> <p>Valorificarea oportunităților oferite în cadrul cercurilor metodice, conferințelor, webinarilor</p> <p>Editarea revistei Mercuriade în format digital</p> <p>Produce intelectuale: RED, broșuri informative în format electronic, articole</p>	<p>Mesaje pe e-mail, postări Facebook</p> <p>Articole</p> <p>Broșuri</p> <p>Chestionare de satisfacție/evaluare</p> <p>Materiale RED</p>	<p>După fiecare mobilitate, conform Planului de diseminare</p>
A10	<p>Monitorizarea mobilităților găzduite de CNVA</p> <p>A10.1 Organizarea mobilităților, în colaborare cu partenerii europeni</p>	<p>Responsabil cu monitorizarea și evaluare</p>	<p>Întocmirea planului de activități și completarea documentelor necesare (learning agreement, Europass)</p>	<p>Learning agreement</p> <p>Certificate de participare</p> <p>Chestionare</p>	<p>După fiecare mobilitate</p>



Funded by
the European Union



	A10.2 Derularea mobilităților și certificarea rezultatelor obținute A10.3 Feed-back de la participanți; măsuri de îmbunătățire a activităților		Înmânarea certificatelor de participare Aplicarea și interpretarea răspunsurilor la chestionare de feed-back		
--	---	--	---	--	--

Director,

Prof. Gheorghiță Nistor

Coordonator proiect,

Prof. Mihaela Ionescu