



Funded by
the European Union



Nr. 2348/83 din 06.10.2022

PLAN DE GESTIONARE A RISCURILOR - REGISTRUL DE RISCURI

în cadrul proiectului de mobilitate ERASMUS + 2022-1-RO01-KA121-SCH-000059114, domeniul Educație școlară

Notății utilizate pentru posibilitatea riscului:	Notății utilizate pentru impactul riscului:
1- rar	1- nesemnificativ
2- puțin probabil	2- minor
3- posibil	3- moderat
4- foarte probabil	4- major
5- sigur	5- critic

Descrierea riscului											Răspunsuri
	Posibilitatea riscului					Impactul riscului					
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Întârzieri în gestionarea proiectului Erasmus+, erori de calcul			X						X		Verificarea încrucișată a informațiilor și calculelor
Erori în înregistrarea documentelor pentru portofoliul proiectului, dosare incomplete			X						X		Verificarea încrucișată a documentelor și existența unui opis pentru fiecare dosar; completarea dosarelor
Renunțarea la mobilitate a unui beneficiar din motive personale sau de sănătate			X						X		Apelarea la lista de rezerve, iar dacă nu există un candidat pe lista de rezerve, sau nu dorește să participe la mobilitate, se face o nouă selecție
Retragerea unui membru al echipei de implementare a proiectului			X					X			Responsabilitățile pot fi preluate provizoriu de un alt membru al



Funded by
the European Union



											echipei până se realizează o nouă selecție; realizarea unei noi selecții
Nu sunt identificați furnizori de formare care să ofere cursuri relevante pentru nevoile CNVA				X						X	Se solicită recomandări din partea ISJ Iași, ANPCDEFP, parteneri instituționali
Partenerul pentru mobilitățile elevilor nu este eligibil / renunță la parteneriat			X							X	Se caută alți parteneri
Dificultăți în timpul călătoriei cauzate de lipsa unor documente, anularea zborurilor, schimbarea condițiilor de intrare în țară, pandemii, războaie			X							X	Identificarea informațiilor referitoare la condițiile de călătorie Încheierea de asigurări de sănătate, răspundere civilă sau de tip STORNO
Lipsa documentelor personale necesare deplasării în proiect (acord de învățare / formare, angajamente, documente de mobilitate Europass etc)			X							X	Crearea unei liste de verificare pe care fiecare participant o va verifica și completa înainte de plecare Scanarea documentelor și păstrarea lor pe un stick sau pe e-mail pentru a exista o copie de rezervă
Riscuri privind sănătatea și siguranța			X								X Card european de sănătate Asigurare de tip Storno Comunicare permanentă cu coordonatorul de proiect

Director,

Prof. Gheorghiță Nistor

Coordonator proiect,

Prof. Mihaela Ionescu



Funded by
the European Union



Stabilirea scorului general de risc: probabilitate/impact

PROBABILITATE	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	„15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5
IMPACT					

Stabilirea gradului de toleranță

Nivel de toleranță		Explicații
1-4	Tolerabil	Nu necesită măsuri de control
5-8	Toleranță ridicată	Necesită măsuri de control pe termen mediu și lung
9-12	Toleranță scăzută	Măsuri de control pe termen scurt
13-25	Intolerabil	Necesită măsuri de control urgente

Director,

Prof. Gheorghiță Nistor

Coordonator proiect,

Prof. Mihaela Ionescu