



Funded by the  
European Union



Nr. 4679 / 8.10.2024

## PLAN DE GESTIONARE A RISCURILOR - REGISTRUL DE RISCURI

în cadrul proiectului de mobilitate ERASMUS + 2024-1-RO01-KA121-SCH-000210465, domeniul Educație școlară

Notații utilizate pentru posibilitatea riscului:	Notații utilizate pentru impactul riscului:
1- rar	1- nesemnificativ
2- puțin probabil	2- minor
3- posibil	3- moderat
4- foarte probabil	4- major
5- sigur	5- critic

Descrierea riscului	Posibilitatea riscului										Răspunsuri
	Posibilitatea riscului					Impactul riscului					
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Întârzieri în gestionarea proiectului Erasmus+, erori de calcul			X						X		Verificarea încrucișată a informațiilor și calculelor
Erori în înregistrarea documentelor pentru portofoliul proiectului, dosare incomplete			X						X		Verificarea încrucișată a documentelor și existența unui opis pentru fiecare dosar; completarea dosarelor
Renunțarea la mobilitate a unui beneficiar din motive personale sau de sănătate			X						X		Apelarea la lista de rezerve, iar dacă nu există un candidat pe lista de rezerve, sau nu dorește să participe la mobilitate, se face o nouă selecție
Retragerea unui membru al echipei de implementare a proiectului				X					X		Responsabilitățile pot fi preluate provizoriu de un alt membru al



Funded by the  
European Union



											echipei până se realizează o nouă selecție; realizarea unei noi selecții
Partenerul pentru mobilitățile elevilor nu este eligibil / renunță la parteneriat			X							X	Se caută alți parteneri
Dificultăți în timpul călătoriei cauzate de lipsa unor documente, anularea zborurilor, schimbarea condițiilor de intrare în țară, pandemii, războaie			X							X	Identificarea informațiilor referitoare la condițiile de călătorie Încheierea de asigurări de sănătate, răspundere civilă sau de tip STORNO
Lipsa documentelor personale necesare deplasării în proiect (acord de învățare / formare, angajamente, documente de mobilitate Europass etc)			X							X	Crearea unei liste de verificare pe care fiecare participant o va verifica și completa înainte de plecare Scanarea documentelor și păstrarea lor pe un stick sau pe e-mail pentru a exista o copie de rezervă
Riscuri privind sănătatea și siguranța			X								X Card european de sănătate Asigurare de tip Storno Comunicare permanentă cu coordonatorul de proiect

**Director,**  
**Prof. Gheorghiță Nistor**

**Coordonator proiect,**  
**Prof. Mihaela Ionescu**

**Întocmit,**  
**Responsabil cu monitorizarea și evaluarea,**  
**Prof. Mihaela Băsu**



Funded by the  
European Union



### Stabilirea scorului general de risc: probabilitate/impact

PROBABILITATE	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	„15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5
	IMPACT				

### Stabilirea gradului de toleranță

Nivel de toleranță		Explicații
1-4	Tolerabil	Nu necesită măsuri de control
5-8	Toleranță ridicată	Necesită măsuri de control pe termen mediu și lung
9-12	Toleranță scăzută	Măsuri de control pe termen scurt
13-25	Intolerabil	Necesită măsuri de control urgente

Director,  
Prof. Gheorghiu Nistor

Coordonator proiect,  
Prof. Mihaela Ionescu

Întocmit,  
Responsabil cu monitorizarea și evaluarea,  
Prof. Mihaela Băsu